

Gremium	Datum	Status	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	29.06.2023	Beschlussfassung	öffentlich

<b>Bauamt</b>  Bearbeiter: Marcus Grigull Aktenzeichen: 200.322	  Datum: 20.06.2023 Kostenstelle: Sachkonto:
--	---

**Betreff:** *Schulcampus Blumberg, 1. BA  
Gewerk 02: Rohbauarbeiten  
-Nachtragsvereinbarungen Nr. 5 und Nr. 6*

**Anlagen:**

**Beschlussvorschlag:**

Auftragserteilung der Nachträge Nr. 5 und Nr. 6 an die Fa. Gebr. Stumpp GmbH & Co.KG, 78628 Rottweil.

## **Begründung:**

### **Nachtrag Nr. 5 – Änderung der Ausführung in GFK-Lüftungsleitungen und Einzel-fundamente:**

Während der Bauausführung wurden Änderungen in der Ausführung im Bereich der Lüftungskanäle im Außenbereich vorgenommen.

Die Nachtragssumme beträgt **brutto 46.086,71€**. Jedoch entfallen durch die Änderungen verschiedene Pos. im Hauptauftrag, sodass sich hierdurch tatsächliche Minderkosten in Höhe von brutto ca. -6.317,32 € ergeben.

### **Nachtrag Nr. 6 - zusätzliche Erdarbeiten Versorgungsleitungen:**

In Bezug auf den Bauablauf ist es notwendig gewesen, zusätzliche Grabarbeiten im Bereich der Versorgungsleitungen 1.BA und aufbauend für den späteren 2.BA durchzuführen.

Der Nachtrag Nr. 6 beläuft sich auf **brutto 65.327,80 €**.

Jedoch entfallen auch hierdurch entsprechende Pos. im Hauptauftrag, sodass sich tatsächliche Mehrkosten bei der Firma Stumpp in Höhe von brutto ca. 32.957,72 € ergeben.

Des Weiteren wurden diese Massen bei der Ausschreibung GaLa-Bau entsprechend nicht mehr berücksichtigt, sodass sich eine Verschiebung der tatsächlichen Mehrkosten innerhalb der beiden Gewerke ergibt.