

Gremium	Datum	Status	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	21.07.2022	Beschlussfassung	öffentlich

<b>Bauamt</b>  Bearbeiter: Uwe Veit Aktenzeichen: 815.61	  Datum: 07.07.2022 Kostenstelle: Sachkonto:
---	---

**Betreff:** ***Erneuerung Wasserleitung Opferdingen  
Gewerk: Erdarbeiten  
-Auftragsvergabe***

**Anlagen:**

**Beschlussvorschlag:**

Auftragsvergabe für die Erdarbeiten der Hauptwasserleitung in der OD Opferdingen an die Fa. Walter Straßenbau KG, 78647 Trossingen zu einem Angebotspreis von **87.713,25 € (netto)**.

## **Begründung:**

Im Zuge der Fahrbahnerneuerung in der Ortsdurchfahrt Opferdingen werden zwölf Wasserhausanschlüsse erneuert. Die Ausschreibung bzw. die Betreuung der Maßnahme läuft federführend unter der Regie des Straßenbauamtes.

Mit der Baustelle wurde Anfang Juni begonnen. U.a. wurden die ersten Hausanschlüsse freigelegt. Hierbei wurde festgestellt, dass auch die erst vor ca. 40 Jahren verlegte Hauptwasserleitung teilweise massive Korrosionsschäden aufweist. Nachdem auf Anweisung der Bauleitung weitere Stellen entlang der Hauptleitung geöffnet wurden bestätigte sich, dass auch hier die Hauptleitung in einem schlechten Zustand ist.

Nach Absprache mit allen am Bau Beteiligten und Anpassung des Bauzeitenplanes empfiehlt die Verwaltung auch die Hauptleitung innerhalb der Ortsdurchfahrt auf einer Länge von rund 260 m zu erneuern.

Die Kosten der Fa. Walter Straßenbau KG für die Erdarbeiten belaufen sich auf 87.713,25 € (netto). Hinzu kommen noch rund 12.000,- € für das Material der Wasserleitung.

In der Sitzung am 08.03.2022 (Drucksache 940/22) wurde für die Erneuerung/Aufdimensionierung der Wasserleitung zwischen Zollhaus und der Fa. Straub 135.000 € bewilligt. Diese Maßnahme kann aus zeitlichen Gründen dieses Jahr nicht mehr umgesetzt werden. Diese Mittel sollen nun als Deckungsvorschlag für die Hauptleitung dienen.