

Gremium	Datum	Status	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	30.03.2023	Beschlussfassung	öffentlich

Bauamt Bearbeiter: Marcus Grigull Aktenzeichen: 200.322	 Datum: 20.03.2023 Kostenstelle: Sachkonto:
--	---

Betreff: ***Schulcampus Blumberg, 1. BA
Gewerk 04: Elektroinstallation
-Vergabe Nachtrag Nr. 1***

Anlagen:

Beschlussvorschlag:

- 1.) Vergabe der Nachtragsleistungen an die Firma Del Basso, 78532 Tuttlingen zum Angebotspreis von **90.280,84 € (brutto)**.
- 2.) Der Gemeinderat nimmt die aktualisierte Kostenberechnung für das Gewerk Elektroinstallation zur Kenntnis.

Begründung:

Zu 1.)

Durch Änderungen in der Bauausführung und mangelhafter Ausschreibung im Hauptauftrag ergeben sich beim Gewerk ELT Mehr- und ebenso Minderkosten.

Hauptsächlich basieren die Mehrkosten auf fehlenden Komponenten in der Sicherheitsbeleuchtung, bei der Eigenstromversorgung sowie auch bei der Gefahren- und Brandmeldeanlage.

Hierdurch entfallen einzelne bereits im Hauptauftrag beauftragte Positionen und werden durch den Nachtrag 01 ersetzt.

Die Mehrkosten belaufen sich in Summe auf 429.402,28 € brutto.

Wobei Minderkosten in Höhe von 339.121,44 € brutto entgegenstehen.

Somit ergeben sich beim Gewerk ELT Mehrkosten im Nachtrag 01 in Höhe von brutto 90.208,84 €.

Aufgrund der weiteren Planungstiefe ist bereits bekannt, dass es zu einem weiteren Nachtrag im Gewerk ELT kommen wird. Dieser wird sich u.a. in den Bereichen Solaranlage, Verteilereinrichtungen und Außenbeleuchtung ergeben.

Der angekündigte Nachtrag 02 wurde in der Kostenberechnung mit Stand September 2022 bereits eingerechnet und entsprechend der derzeit erreichten Planungstiefe berücksichtigt.

Zu 2.)

Durch die Planerwechsel wurde dem SAS am 22.09.2022 die Kostenberechnungen in den verschiedenen Gewerken aktualisiert vorgestellt.

Das Gewerk ELT wurde damals in Rücksprache mit dem Planungsbüro nur prozentual geschätzt hochgerechnet und dem SAS entsprechend vorgestellt.

Diese Kostenberechnung wurde nun von den Planern erneut geprüft und final aktualisiert.