

Gremium	Datum	Status	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	18.07.2024	Beschlussfassung	öffentlich

Bauamt Bearbeiter: Marcus Grigull Aktenzeichen: 200.322	 Datum: 09.07.2024 Kostenstelle: Sachkonto:
--	---

Betreff: *Schulcampus Blumberg, 1. BA
Müll- und Gerätehäuschen*

Anlagen:

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat berät darüber, welche Einhausungen und Geräteschuppen im 1.BA ausgeschrieben werden sollen und erteilt der Verwaltung den Auftrag zur Ausschreibung Holzbau Außenanlage.

Begründung:

In den Außenanlagen sind Holzeinhausungen für die Müllcontainer, sowie Geräteschuppen und Sitzbankauflager der Pflanzinseln in zwei Bauabschnitten geplant gewesen.

Im Bauabschnitt 1 waren ursprünglich geplant, Mülleinhausung Technikzentrale ESB, Geräteschuppen Ganztagesbereich und Sitzbankauflager der drei Pflanzinseln.

Im 2. BA war die Mülleinhausung mit Geräteschuppen an der Eichbergschule vorgesehen.

In den Besprechungen mit den Nutzern der Grundschule, SBBZ und Ganztagesbetreuung hat sich jedoch herausgestellt, dass auch der Geräteschuppen an der Eichbergschule bereits zur Nutzung des 1.BA erforderlich ist.

Im Neubau sind keine Lagerflächen für z.B. bereits vorhandene Outdoorspielgeräte vorhanden und diese können aktuell nirgends verstaut und Untergestellt werden.

Überbrückungsweise können / sollen die Räumlichkeiten der dann leerstehenden Eichbergschule verwendet werden, bis die Geräteschuppen fertiggestellt sind.

Dies funktioniert jedoch nur solange, bis die Eichbergschule sich ebenfalls im Bau befindet.

Danach stehen wiederum keine Lagerflächen zur Verfügung um die Spielgeräte zu verstauen.

Im Zuge der Holzbauausschreibung sollen dann auch die Mülleinhausungen an der Eichbergschule bereits fertiggestellt werden, da dies ein Gebäude mit dem Geräteschuppen wird.

Hierzu müssten dann auch die Streifen-, und Punktfundamente separat ausgeschrieben werden, da diese im Zuge Außenanlage BA1 nicht geplant und somit auch nicht gebaut wurden.

Die einzelnen Einhausungen und Fundamente bepreisen sich brutto laut Schätzung Fachplaner wie folgt:

Ursprünglich geplant im BA 1:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| - Mülleinhausung bei der Zentrale ESB | 47.000 € |
| - Geräteschuppen Ganztage | 13.000 € |
| - Holzbänke Pflanzinseln | 9.500 € |

Ursprünglich geplant im BA 2:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| - Mülleinhausung Eichbergschule | 38.000 € |
| - Streifen-, und Punktfundamente | 10.000 € |