

Gremium	Datum	Status	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	24.10.2024	Beschlussfassung	öffentlich

Bauamt Bearbeiter: Uwe Veit Aktenzeichen: 650.223	Datum: 14.10.2024 Kostenstelle: Sachkonto:

Betreff: ***Sanierung OD Riedöschingen, 1. BA***
 Gewerk: Erd-, Tief-, Kanal- und Straßenbauarbeiten
 -Nachtrag Nr. 01

Anlagen:

Beschlussvorschlag:

Beauftragung des Nachtrags Nr. 01 an die Firma J. Friedrich Storz Verkehrswegebau GmbH & Co.KG, 78166 Donaueschingen zum angebotenen Preis von **33.744,24 € (brutto)**.

Begründung:

Bei der ersten Begehung des 1.BA der Ortsdurchfahrt Riedöschingen wurde mit dem Straßenbauamt und Ingenieurbüro Greiner zusammen augenscheinlich festgelegt, dass die bestehenden Granitrandsteine teilweise noch in einem sehr guten Zustand sind und nur da ausgetauscht oder ersetzt werden, wo es tatsächlich nötig ist.

Im Zuge des Ausbaus und der Abtragung des Oberbaus der Straße, wurde bei einem gemeinsamen Termin mit dem Straßenbauamt, dem Ingenieurbüro Greiner sowie der Firma Storz festgestellt, dass der Untergrund nicht mehr tragfähig und die Rückenstütze nicht mehr vorhanden ist. Die Granitrandsteine sind insgesamt auf einer Länge von 350 m nicht mehr tragfähig.

Für den Austausch der Granit-Bordsteine hat uns die Firma Storz ein entsprechendes Nachtragsangebot unterbreitet. Das Straßenbauamt würde sich nach Absprache an den Kosten für ca. 160 m des Aus- und Einbaus der Granitrandsteine beteiligen.

Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat den Nachtrag in Höhe von **33.744,24 € (brutto)** an die Firma J. Friedrich Storz Verkehrswegebau GmbH & Co.KG aus Donau- eschingen zu vergeben.