

Gremium	Datum	Status	Öffentlichkeitsstatus
Sonderausschuss Schulcampus	18.02.2021	Beschlussfassung	nicht öffentlich
Gemeinderat	11.03.2021	Beschlussfassung	öffentlich

<b>Bauamt</b>  Bearbeiter: Uwe Veit Aktenzeichen: 200.322	Datum: 26.02.2021
--	-------------------

**Betreff:**     ***Schulcampus Blumberg, 1. BA***  
                   ***- Vertragsanpassungen Tragwerkplanung***

**Anlagen:**    -Anschreiben Büro Mayer-Vorfelder-Dinkelacker (Tragwerkplaner)

**Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat stimmt der Änderung der Honorarzone und den damit verbundenen Mehrkosten für die Tragwerkplanung in Höhe von ca. 60.000,00 € zu.

**Begründung:**

Aufgrund der geänderten Bauweise des ersten Bauabschnittes von einem reinen Stahlbetonbauwerk (Tragkonstruktion) hin zur Hybridbauweise, erhöht sich damit der Schwierigkeitsgrad der Tragwerkplanung.  
 In dem Ingenieurvertrag, der nach Abschluss des VGV-Verfahrens abgeschlossen wurde, ist das Gebäude entsprechend der HOAI 2013 in die Honorarzone II eingestuft worden.

Nachdem durch den Gemeinderat beschlossen wurde, dass das neue Grundschulgebäude in einer Hybridvariante (Holz-Beton Verbundbauweise) errichtet wird, haben sich die Parameter für die statischen Erfordernisse erheblich geändert.

Nach der Beurteilung der maßgebenden Kriterien

- Tragwerk Allgemein
- Gründung
- Decken
- Verbund Konstruktion
- Gesamttragwerk

wird das Gebäude nun der Honorarzone III unten zugeordnet.  
Hierdurch entstehen uns Mehrkosten für die Tragwerkplanung in Höhe von ca. 60.000,00 € (brutto).

Der Gemeinderat stimmt der Änderung der Honorarzone von bisher **Zone II unten** auf nun **Zone III unten** und den damit verbundenen Mehrkosten zu.