

Gremium	Datum	Status	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	26.09.2024	Beschlussfassung	öffentlich

Bauamt Bearbeiter: Uwe Veit Aktenzeichen: 656.29	Datum: 17.09.2024 Kostenstelle: Sachkonto:

Betreff: ***Erneuerung der Stützmauer Nordhalden
-Nachtragsvereinbarungen Nr. 1 und 2***

Anlagen:

Beschlussvorschlag:

- 1) Beauftragung des Nachtrags Nr. 1 an die Firma Rosenberger Bau GmbH, 78050 Villingen-Schwenningen zum angebotenen Preis von **78.436,59 € (brutto)**.
- 2) Beauftragung des Nachtrags Nr. 2 an die Firma Rosenberger Bau GmbH, 78050 Villingen-Schwenningen zum angebotenen Preis von **31.787,46 € (brutto)**.

Begründung:

Die Hangsicherungsarbeiten sind erforderlich, da es aufgrund der Bauzeit immer wieder zu anhaltenden Regenfällen und dadurch zu Aufweichung der Böschung bzw. vereinzelt zu Rutschungen gekommen ist.

Die Arbeiten wurden daraufhin eingestellt und es wurde ein Geologe zur Begutachtung der Standsicherheit hinzugezogen. Das Ergebnis der Untersuchung machte deutlich, dass die restlichen Wandabschnitte durch eine Spritzbetonschale, die vernagelt wird, gesichert werden.

Diese Schritte sind notwendig um die Geologie zu sichern, weitere Rutschungen der Böschung zu verhindern und ein gefahrloses Arbeiten zu gewährleisten (NA1). Bei weiteren Untersuchungen durch den Geologen wurde angeordnet, dass die weiteren Schichten des Spritzbetonverfahrens nur noch im Pilgerschrittverfahren (abschnittweises Arbeiten) durchgeführt werden können (NA2).

Herr Schweizer vom beauftragten Planungsbüro wird zur Sitzung eingeladen und wird zur Erläuterung der einzelnen Nachträge auch einen aktuellen Sachstand zur Baustelle geben.

Die daraus resultierenden Mehrkosten für diese Maßnahme werden im Haushalts 2025 abgebildet.