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Schulcampus Blumberg 1901

Kostenberechnung 1. BA Entwurfsplanung Stand 17.07.2020

Kostengruppen Gesamtsumme 19%MwSt. Gesamtsumme incl.19% MwSt.

100 Grundstück -  €                            -  €                    -  €                              

200 Herrichten und Erschließen 138.190,00 €               26.256,10 €         164.446,10 €                  

300 Bauwerk- Baukonstruktionen 6.995.791,21 €            1.329.200,33 €    8.324.991,54 €               

400 Bauwerk- Technische Anlagen 2.393.340,04 €            454.734,61 €       2.848.074,65 €               

(Variante Einzelraumregulierung)

500 Außenanlagen 1.BA 1.145.121,01 €            217.572,99 €       1.362.694,00 €               

600 Ausstattung und Kunstwerke 843.620,00 € 160.287,80 €       1.003.907,80 €

700 Baunebenkosten 2.347.282,81 €            445.983,73 €       2.793.266,55 €               

(25% KG300+KG400)

Gesamtsumme: 13.863.345,07 €          2.634.035,56 €    16.497.380,63 €             


